

San Pedro Garza García, N.L. a 22 de febrero de 2023

C. Francisco Meléndez Bravo


Responsable Técnico de Presupuesto Participativo

Presente.-

En relación a los trabajos del proyecto “Cambio de malla ciclónica por reja de acero en límites canal del Arroyo Seco de la Col. Ampliación Valle del Mirador”, por medio de la presente le informo, que el día 06 de marzo de 2023, iniciaremos los trabajos de instalación y teniendo como fecha para terminarlos, si las condiciones del clima lo permiten, el próximo 03 de abril de 2023.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



Javier Indalecio González Montemayor
Representante Legal